
    OBRA: EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA PARA ABASTECER O CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ANGELINA

        LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ANGELINA

SEMANA 1 % SEMANA 2 % SEMANA 3 % SEMANA 4 % SEMANA 5 % SEMANA 6 %  10/03
1 2.029,21 20% 1.623,37 16% 1.623,37 16% 1.623,37 16% 1.623,37 16% 1.623,37 16%

2 12.959,16 20% 12.959,16 20% 12.959,16 20% 12.959,16 20% 12.959,16 20% 0,00 0%

3 8.891,07 80% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 1.111,38 10% 1.111,38 10%

4 14.793,66 0,00 0% 2.219,05 15% 2.219,05 15% 5.917,46 40% 4.438,10 30% 0,00 0%

5 9.072,68 907,27 10% 2.268,17 25% 2.268,17 25% 2.268,17 25% 453,63 5% 907,27 10%

 TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO 109.922,06

% EXECUTADA PARCIAL

% EXECUTADA TOTAL 100,00%

São Carlos, 12 de março de 2019. 

SEMANAS SEMANAS

SERVIÇOS PRELIMINARES: 10.146,07

64.795,80

22,55%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

24.786,72

106.280,03

20,71%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$

EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA: 

INTERLIGAÇÃO: 11.113,84

22.768,17

43.856,47 62.926,22 85.694,38

17,35% 17,35%

96,69% 100,00%39,90% 57,25% 77,96%22,55%

20.585,65 3.642,02

INTERFERÊNCIAS: 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

109.922,06

18,73% 3,31%

24.786,72

19.069,75 19.069,75


