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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
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SAAE

Servigo Autanomo de Agua e Esgoto

OBRA: EXTENSAO DE REDE DE AGUA PARA ABASTECER O CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ANGELINA
LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ANGELINA

; " SEMANAS SEMANAS
ITEM DISCRIMINAGCAO PRECOS R$
SEMANA 1 % |SEMANA 2| % |SEMANA 3 % SEMANA 4| % | SEMANAS5| % |SEMANAG6| %
1 SERVICOS PRELIMINARES: 10.146,07 2.029,21 20%| 1.623,37 16% | 1.623,37 16% 1.623,37 16% 1.623,37 16% 1.623,37 | 16%
2 EXTENSAO DE REDE DE AGUA: 64.795,80 12.959,16 20%| 12.959,16 | 20% | 12.959,16 20% 12.959,16 | 20% | 12.959,16 | 20% 0,00 0%
3 INTERLIGAGAO: 11.113,84 8.891,07 80% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 1.111,38 10% 1.111,38 | 10%
4 INTERFERENCIAS: 14.793,66 0,00 0%| 2.219,05 15% | 2.219,05 15% 5.917,46 40% 4.438,10 30% 0,00 0%
5 SERVIGOS COMPLEMENTARES: 9.072,68 907,27 10%| 2.268,17 25% | 2.268,17 25% 2.268,17 25% 453,63 5% 907,27 10%
TOTAL PARCIAL 24.786,72 19.069,75 19.069,75 22.768,17 20.585,65 3.642,02
TOTAL ACUMULADO 109.922,06 24.786,72 43.856,47 62.926,22 85.694,38 106.280,03 109.922,06
% EXECUTADA PARCIAL| 22,55% 17,35% 17,35% 20,71% 18,73% 3,31%
% EXECUTADA TOTAL| 100,00% 22,55% 39,90% 57,25% 77,96% 96,69% 100,00%

Sdo Carlos, 12 de margo de 2019.




