ANEXO 7

CRONOGRAMA FÍSICO PARA A IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO E GESTÃO

Av. Getúlio Vargas, 1500 – São Carlos-SP e-mail: scpd@saaesaocarlos.com.br PABX: (16) 3373-6440

1. CRONOGRAMA FÍSICO

a. Considerando a complexidade e abrangência da implementação da solução, esta, obrigatoriamente seguirá rigorosamente as etapas abaixo descritas para que a solução esteja em funcionamento completo até 08/06/2018, sexta feira, em horário comercial.

ETAPAS	**MESES (2018)**		
DESCRIÇÃO	**Abril**	**Maio**	**Junho**
1- Preparação contratual			
2- Preparações do ambiente operacional			
3- Diagnóstico da Situação Atual e Plano de Implantação do Sistema ERP			
4- Instalações do Sistema			
5- Validações do ambiente operacional			
6- Implementação dos requisitos de negócio nativos / parametrizáveis			
7- Implementação dos requisitos de negócio customizáveis			
8- Migração de dados			
9- Integrações entre sistemas			
10- Plano de treinamento			
11- Aplicações de treinamento			
12- Realizações de testes			
13- Homologação de solução			
14- Conclusão da transferência da solução para o ambiente de produção em 08/06/2018 (Improrrogável)			

b. A CONTRATADA, caso não cumpra o prazo de implantação estabelecido neste edital estará sujeita as penalizações previstas nos Artigos 78, 79 e 87 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, seus incisos e parágrafos.

c. O prazo de conclusão da transferência da solução para o ambiente de produção em 08/06/2018 é irretratável e improrrogável.

Av. Getúlio Vargas, 1500 – São Carlos-SP e-mail: scpd@saaesaocarlos.com.br PABX: (16) 3373-6440