
INDICAR DATA BASE
(fev/2018)

DISCRIMINAÇÃO realizado até

DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4
8.920,48

6.174,36 5.292,31 3.528,21 2.646,16

829,35 710,87 473,91 355,43

6.396,01 5.482,29 3.654,86 2.741,15

12.331,63 10.569,97 7.046,65 5.284,99

222,60 190,80 127,20 95,40

9.598,65 8.227,42 5.484,94 4.113,71

5.745,60 4.924,80 3.283,20 2.462,40

1.207,58 1.035,07 690,05 517,54

7.657,08 6.563,21 4.375,48 3.281,61

3.131,74 2.684,35 1.789,57 1.342,18

448,34 384,29 256,19 192,15

393,83 337,57 225,04 168,78

393,83 337,57 225,04 168,78

1.285,29 1.101,68 734,45 550,84

4.440,00

1.488,00

70.560,00 60.480,00 40.320,00 30.240,00

135.296,38R$               108.322,20R$               72.214,80R$                 60.089,10R$                      375.922,48

13.529,64R$                  10.832,22R$                  7.221,48R$                    6.008,91R$                         37.592,25

121.766,74R$                97.489,98R$                  64.993,32R$                  54.080,19R$                       338.330,23

33.833,02 338.330,23

37.592,25

Nome: Nome(1):

Nome(2):

ANEXO VII DO MPO                                                                                     
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM
A Realizar em (x  ) Mes(es)  (   ) Bimestre(s)  (   ) Trimestre(s)  (   ) Quadrimestre(s)  (   ) Semestre(s)

18  FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD 

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HÍDRICOS TOMADOR:  SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Substituição de Interceptor de Esgoto do Córrego do Monjolinho - Trecho 
compreendido entre a Rodovia SP 318 e a UFSCAR

8.920,48

219.256,72 85.240,49

ÚLTIMA Total (em R$)

CONTRAPARTIDA  (10%)

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)

1  CANTEIRO DE OBRA 

2  SERVIÇOS TÉCNICOS 

4  MOVIMENTO DE TERRA 

Reg. Profissional: CREA nº 506111965-6  RG nº 6.734.157-3- CPF Nº 745.788.558-72

201.600,00

TOTAIS

Responsável Técnico Representante Legal Tomador

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada 
parcela))

RG:

Eng. Alex Fabiano Ciacci Benedito Carlos Marchezin

24.361,86 13.230,39

Assinatura: Assinatura:

Assinatura:

Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o 

contrato.

17.641,04

3  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.369,56

18.274,30

5  ESCORAMENTO 35.233,24

6  ESGOTAMENTO DA VALA 636,00

7  LASTROS 27.424,72

8  DRENOS 16.416,00

9  ASSENTAMENTO DE TUBOS   3.450,24

10  POÇOS DE VISITA 21.877,38

8.947,8411  REATERRO DA VALA 

17  LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.488,00

FINANCIAMENTO   (90%)
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para 

indicar as parcelas de liberações previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o 
processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor F

12  TRANSPORTE PARA BOTA FORA PROVISÓRIO 

13  TRANSPORTE PARA BOTA FORA DEFINITIVO 

1.280,97

1.125,22

1.125,22

3.672,27

4.440,0016  PLANTIO DE GRAMA 

14
TRANSPORTE DE SOLO DE EMPRÉSTIMO – 1ª

CATEGORIA 

15  TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL 


