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ANEXO 7

CRONOGRAMA FiSICO PARA A IMPLANTACAO DA SOLUCAO DO
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACAO E GESTAO

1. CRONOGRAMA FiSICO

a. Considerando a complexidade e abrangéncia da implementacdo da
solucao, esta, obrigatoriamente seguira rigorosamente as etapas abaixo
descritas para que a solucdo esteja em funcionamento completo no
prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da data de assinatura

do contrato.

ETAPAS MESES (2022)
DESCRICAO PRAZO
IMPLANTACAO

1- Preparacéao contratual

2- Preparacdes do ambiente operacional

3- Diagnéstico da Situacao Atual e Plano de Implantacao do
Sistema ERP

4- Instalagdes do Sistema

5- Valida¢BGes do ambiente operacional

6- Implementagéo dos requisitos de negdcio nativos /
parametrizaveis

7- Implementagé&o dos requisitos de negdcio customizaveis

8- Migracéo de dados

9- Integragdes entre sistemas

10- Plano de treinamento

11- Aplicagbes de treinamento

12- Realizacdes de testes

13- Homologacéao de solucédo

14- Conclusao da transferéncia da solucéo para o ambiente de

producéo.

b. A CONTRATADA, caso ndo cumpra o prazo de implantagao
estabelecido neste edital estara sujeita as penalizacdes previstas nos
Artigos 78, 79 e 87 da Lei n® 8.666 de 21 de Junho de 1993, seus incisos

e paragrafos.
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c. O prazo de concluséo da transferéncia da solucdo para o ambiente de
producao € irretratavel e improrrogavel.

d. O cronograma de implantacdo respeitara os horarios de trabalho da
CONTRATANTE.

e. O cronograma fisico pode ser acordado e alterado, contudo, ndo podera

ultrapassar o prazo definido no sub-item “a” para operacionalizagao dos
sistemas.

f. As recomendacdes técnicas para utilizacdo do sistema, caso nao
aceitas pelas equipes de trabalho da contratante, deverdo ser reportadas
ao gestor do contrato para providéncias imediatas, uma vez que podem
impedir o atendimento do prazo acordado para operacionalizagcdo dos
sistemas.

g. O acompanhamento da utilizacdo dos sistemas devera seguir
imediatamente a operacionalizacdo dos sistemas e tera duragcdo minima
de 30 (trinta) dias.

h. O acompanhamento devera suprir os usudrios com informacbes e
duavidas pertinentes.
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