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- ANEXO IX
SAAE

Servigo Autonomo de Agua e Esgoto

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Evolugéo Fisica-Financeira da Obra e Cronograma Previsto de Desembolso

OBRA:

REFORMA DA ESTAGAO ELEVATORIO DE ESGOTO JD. GONZAGA

LOCAL: DATA BASE: REVISAO:

AV. TETRACAMPEONATO, S/N°, CIDADE ARACY, SAO CARLOS, SP Fev /2023 02

Item Descrigdo Meses ((;DI;EII)II] %
1. |SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.552,65 R$ 2.261,28 R$ 2.261,28 %3 15.075,21 6,92%
2. |MOVIMENTAGAO DE TERRA E ESTRUTURA DE R$ 12.932,23 R$ 38.796,70 R$ 51.728,93 23,74%
CoNTINGAO
3. |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIAS R$ 7.210,24 R$ 21.630,71 R$ 28.840,95 13,24%
4. |DRENAGEM R$ 27.267,95 R$ 27.267,95 12,51%
100,00%
5. |INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 23.858,32 ¥ 23.858,32 10,95%
6. |INSTALAGOES ELETRICAS (INFRAESTRUTURA) R$ 948,80 Y] 948,80 0,44%
7. |ESQUADRIAS, GRADIL E ESTRUTURA METALICA R$ 27.042,92 ¥ 27.042,92 12,41%
8. |PINTURA R$ 10.055,20 Q¥ 10.055,20 4,61%
9. |SEGURANCA PATRIMONIAL R$ 8.711,92 R$ 17.423,84 ¥ 26.135,76 11,99%
33,33%

10. |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 6.942,02 ¥ 6.942,02 3,19%

100,00%

R$

217.896,06

100,00%

J : i .532,38
SUBTOTAL (com BDI) R$ 57.963,07 R$ 71.400,61 R$ 88.532
26,60% 32,77% 40,63%
TOTAL ACUMULAD O (com BDI) R$ 57.963,07 | R$ 129.363,68 | R$ 217.896,06
26,60% 59,37% 100,00%

Sao Carlos, 24 de fevereiro de 2023.

Pagina 1 de 1




