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OBRA:

LOCAL: DATA BASE: REVISÃO:

Fev / 2023 02

Mês 01 Mês 02 Mês 03

10.552,65R$       2.261,28R$         2.261,28R$         
70,00% 15,00% 15,00%

12.932,23R$       38.796,70R$       
25,00% 75,00%

7.210,24R$         21.630,71R$       
25,00% 75,00%

27.267,95R$       
100,00%

23.858,32R$       
100,00%

948,80R$             
100,00%

27.042,92R$       
100,00%

10.055,20R$       
100,00%

8.711,92R$         17.423,84R$       
33,33% 66,67%

6.942,02R$         
100,00%

57.963,07R$       71.400,61R$       88.532,38R$       
26,60% 32,77% 40,63%

57.963,07R$       129.363,68R$    217.896,06R$    
26,60% 59,37% 100,00%

ANEXO IX

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.942,02R$                       3,19%

São Carlos, 24 de fevereiro de 2023.

10.

S U B T O T A L (com BDI) 217.896,06R$         100,00%

T O T A L   A C U M U L A D O (com BDI)

4. DRENAGEM 27.267,95R$                    12,51%

8. PINTURA 10.055,20R$                    4,61%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Evolução Física-Financeira da Obra e Cronograma Previsto de Desembolso

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 6,92%

Item Descrição
Meses Total 

(C/ BDI) %

REFORMA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIO DE ESGOTO JD. GONZAGA

AV. TETRACAMPEONATO, S/N°, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS, SP

15.075,21R$                    

51.728,93R$                    2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ESTRUTURA DE 
CONTENÇÃO

23,74%

0,44%

5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 23.858,32R$                    10,95%

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INFRAESTRUTURA) 948,80R$                          

3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIAS 28.840,95R$                    13,24%

9. SEGURANÇA PATRIMONIAL 26.135,76R$                    11,99%

7. ESQUADRIAS, GRADIL E ESTRUTURA METÁLICA 27.042,92R$                    12,41%
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