
DISCRIMINAÇÃO realizado até

DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4
7.800,00 5.186,20

8.500,00 12.700,00 12.700,00 8.555,05

2.300,00 3.350,00 3.350,00 1.673,40

6.400,00 9.600,00 9.600,00 6.350,50

1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.117,50

5.900,00 8.850,00 8.850,00 5.756,70

1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.214,50

200,00 363,72

1.500,00 2.250,00 2.250,00 2.349,99

7.200,00 18.000,00 17.790,00

480,00 720,00 720,00 486,15

35.000,00 47.000,00 47.000,00 46.031,48

1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.346,17

71.480,00R$                  97.270,00R$                  107.870,00R$                98.221,36R$                  374.841,36

7.148,00R$                      9.727,00R$                      10.787,00R$                    9.822,14R$                      37.484,14

64.332,00R$                    87.543,00R$                    97.083,00R$                    88.399,22R$                    337.357,22

Nome: Nome(1):

Nome(2):

Governo do Estado de São Paulo CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO (Anexo II do MPO)

ITEM
A Realizar em (x  ) Mes(es)  (   ) Bimestre(s)  (   ) Trimestre(s)  (   ) Quadrimestre(s)  (   ) Semestre(s)

13   Limpeza   

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos TOMADOR:  SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO
EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE SETORIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO BAIRRO CIDADE 

ARACY 

12.986,20

ÚLTIMA Total (em R$)

CONTRAPARTIDA  (10%)

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define 
número e valor de cada parcela)

1  Serviços preliminares 

2  Serviços Técnicos 

Reg. Profissional: CREA nº 506111965-6 RG: 3.670.040-x - CPF: 158.731.968-34

6.146,17

TOTAIS

Responsável Técnico Representante Legal Tomador

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define 
número e valor de cada parcela))

RG:

Eng. Alex Fabiano Ciacci Sergio Pepino

Assinatura:

Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o 

contrato.

42.455,05

3  Sinalização das Obras 10.673,40

4  Escavação em Geral 31.950,50

5  Escoramentos 5.917,50

6  Reaterro de Valas 29.356,70

7  Carga, Transporte e Descarga 6.014,50

8  Ancoragem de Conexões  563,72

9  Assentamento  8.349,99

10
Interligações de redes para

fechamento da setorização  
42.990,00

2.406,15

12  Pavimentação 175.031,48

11  Lastros 

FINANCIAMENTO   (90%)
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - 

Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações 
previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo 

licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor F



Assinatura: Assinatura:


