Governo do Estado de São Paulo Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO (Anexo II do MPO)	
	TOMADOR:	SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos
	EMPREENDIMENTO	IMPLANTAÇÃO DE SETORIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO BAIRRO CIDADE ARACY

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1	2	3	4	ÚLTIMA	Total (em R$)
1	Serviços preliminares		7.800,00			5.186,20		12.986,20
2	Serviços Técnicos		8.500,00	12.700,00	12.700,00	8.555,05		42.455,05
3	Sinalização das Obras		2.300,00	3.350,00	3.350,00	1.673,40		10.673,40
4	Escavação em Geral		6.400,00	9.600,00	9.600,00	6.350,50		31.950,50
5	Escoramentos		1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.117,50		5.917,50
6	Reaterro de Valas		5.900,00	8.850,00	8.850,00	5.756,70		29.356,70
7	Carga, Transporte e Descarga		1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.214,50		6.014,50
8	Ancoragem de Conexões			200,00		363,72		563,72
9	Assentamento		1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.349,99		8.349,99
10	Interligações de redes para fechamento da setorização			7.200,00	18.000,00	17.790,00		42.990,00
11	Lastros		480,00	720,00	720,00	486,15		2.406,15
12	Pavimentação		35.000,00	47.000,00	47.000,00	46.031,48		175.031,48
13	Limpeza		1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.346,17		6.146,17
TOTAIS			R$ 71.480,00	R$ 97.270,00	R$ 107.870,00	R$ 98.221,36		374.841,36
CONTRAPARTIDA (10%)			R$ 7.148,00	R$ 9.727,00	R$ 10.787,00	R$ 9.822,14		37.484,14
FINANCIAMENTO (90%)			R$ 64.332,00	R$ 87.543,00	R$ 97.083,00	R$ 88.399,22		337.357,22
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor F								
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)								
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))								

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador	
Nome:	Eng. Alex Fabiano Ciacci	Nome(1):	Sergio Pepino
Reg. Profissional:	CREA nº 506111965-6	RG: 3.670.040-x - CPF: 158.731.968-34	
		Assinatura:	
		Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.	
		Nome(2):	
		RG:	

Assinatura:	**Assinatura:**	